

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. **4909.3072024SBA**
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
na realizáciu prác na stavbe „**Rekonštrukcia časti MK ul. Cintorínska**“

(ďalej len: „Dodatok č.1“)
uzavretej medzi účastníkmi :

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Kapušany**
Sídlo: Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
IČO: 00327239
DIČ: 2021225525
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Zemčák, starosta obce
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK74 0200 0000 0000 0362 4572
Tel.: 0907941770
E-mail: starosta@kapusany.sk
(ďalej len: „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, Košice 040 17
Registrácia: v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, odd. Sa,
vložka č. 248/V
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko – člen predstavenstva a.s.
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
- technických: Ing. Patrik Kokavec – PON závodu Prešov
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274
Kontaktná osoba: Ing. Marek Reisinger – riaditeľ závodu Prešov
Kontakt: 051/77 33 433
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK23 0900 0000 0050 2528 4700
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo predmetom ktorej je stavebná akcia – „Rekonštrukcia časti MK ul. Cintorínska“.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o úprave predmetu plnenia zmluvy, rozsahu realizovaných prác a s tým spojenou úpravou ceny diela (Príloha č. 1 Rozpočet prác navyše a menej) na stavbe „Rekonštrukcia časti MK ul. Cintorínska“ v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia a dopĺňajú Zmluvu o dielo číslo 4909.3072024SBA (ďalej len „Zmluva“) v súlade s bodom 4.1.2 čl IV. Zmluvy nasledovne.

**Článok III.
Predmet dodatku**

1. V článku II. Predmet plnenia sa dopĺňa podbod 2.3.1 v nasledovnom znení :

„2.3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy sa upravuje o práce navyiac a menej (Príloha č.1 Rozpočet prác navyiac a menej).“

2. V článku IV. Cena diela sa zmluvné strany sa dohodli, na zmene bodu 4.2 z dôvodu prác navyiac a menej s nasledovným znením:

„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy v znení Dodatku č.1 je :

Cena diela podľa pôvodnej Zmluvy o dielo	177 341,06 EUR bez DPH
Cena prác navyiac a menej podľa Dodatku č. 1	
SO 01 MK práce navyiac a menej	- 401,28 EUR bez DPH
SO 02 Chodník práce navyiac a menej	- 1 041,53 EUR bez DPH
Celková konečná cena diela bez DPH vrátane Dodatku č. 1	175 898,25 EUR bez DPH
DPH 20 %	35 179,65
Celková konečná cena diela s DPH vrátane Dodatku č. 1	211 077,90 EUR s DPH

Cena celkom slovom : dvestojedenásťtisíc sedemdesiatsedem a 90/100 EUR s DPH“

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento Dodatok č. 1, je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 : Rozpočet prác navyiac a menej

V Košiciach, dňa

Za zhotoviteľa:

EUROVIA SK, a.s.

Ing. Róbert Šinály

podpredseda predstavenstva a.s.

V Kapušanoch, dňa

Za objednávateľa:

Obec Kapušany

Ing. Ján Zemčák

starosta obce

Ing. Daniel Hanko

člen predstavenstva a.s