

**D O D A T O K č. 1 k ZoD zo dňa 7.10.2021**  
uzatvorený v súlade s § 536 nasl. Obchodného zákonníka

Stavba: : Kanalizácia, stoka „KB6“, ul. Cintorínska

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

1.1	Objednávateľ :	Obec Kapušany
	Sídlo:	Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany
	Zastúpený:	RNDr. Slávka Guteková, starostka obce
	Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko, a.s.
	IBAN:	SK48 5600 0000 0088 1916 2012
	IČO:	00 327 239
	DIČ:	2021225525
	Tel. kontakt:	0907 941 770
	Email:	starostka@kapusany.sk

/ďalej len „objednávateľ“/

1.2	Zhotoviteľ:	MP KANAL service s.r.o
1.3	Sídlo:	Košická 5C, 080 O I Prešov
	Zastúpený:	Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti
	Bankové spojenie:	TATRA BANKA
	IBAN:	SK58 1100 0000 0029 2985 0898
	IČO:	45 965 838
	DIČ:	2023180148
	IČ DPH:	SK202318014
	Tel. kontakt:	+421911926922
	Email:	mpkanal@mpkanal.sk

/ďalej len „zhotoviteľ“/

**Preambula**

Tento dodatok sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

**Článok 3**  
**Vykonávanie diela, rozsah prác**

Doplní sa bod 3.9. V zmysle požiadaviek objednávateľa, ktoré vyplynuli z kontrolných dní na naviac práce, zhotoviteľ spracoval doplnok k rozpočtu stavby. Na základe doplnku k rozpočtu stavby sa v zmysle článku 14 bod 14.2 b) podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní § 18 bod 3a, uzatvára tento dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo 7.10.2021.

## Článok 4 Cena diela a platobné podmienky

### 4.1 Cena sa upraví takto:

	Pôvodná cena	Doplnok	Nová cena
Cena bez DPH	47 588,29 eur	5 891,62 eur	53 479,91 eur
DPH 20 %	9 517,66 eur	1 178,32 eur	10 695,98 eur
Celková cena diela	57 105,95 eur	7 069,94 eur	64 175,89 eur

Rozpis ceny vid' priložený rozpočet stavby.

## Článok 5 Čas plnenia

### 5.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy sa upravujú takto:

**začatie : nasledujúci pracovný deň po prevzatí staveniska**

**ukončenie : do 90 dní odo dňa prevzatia staveniska** v zmysle navyše prác a bodu 14.2 b) zmluvy o dielo.

Na základe tohto bodu objednávateľ pozastavuje dňa 17.12.2021 stavebné práce z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, lebo pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu na diele. Objávateľ požaduje ukončenie prác v termíne do 15.4.2022.

## Článok 29 Záverečné ustanovenia



Ostatné body zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom po podpise dodatku obdrží zhotoviteľ jedno vyhotovenie, jedno je pre objednávateľa.



V Kapušanoch, dňa: 15. 12. 2021

V Prešove, dňa: 15. 12. 2021

Za objednávateľa:

  
  
RNDr. Slávka Guteková  
starostka obce

Za zhotoviteľa:

  
  
Matuš Putnocký  
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia, stoka KB6, ul. Cintorínska- dodatok	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Kapušany
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Kapušany		
Projektant			
Zhotoviteľ	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov	45965838	SK2023180148
Spracoval	I. Ištvanová		
	Rozpočet číslo		CPV
		Dňa	
		15.12.2021	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	457,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 433,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 891,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 5 891,62		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			7 069,94		
Dátum a podpis			<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa		
Pečiatka			27 Kľzavá doložka		
Pečiatka			28 Zvýhodnenie + -		

MP KANAL service s.r.o.  
Košická 5C, 080 01 Prešov  
IČO 45 965 838  
IČ DPH SK2023180148

-1-

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kanalizácia, stoka KB6, ul. Cintorínska- dodatok	JKSO	
Názov objektu	Kanalizácia, stoka KB6, ul. Cintorínska - dodatok	EČO	
		Miesto	Kapušany
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kapušany		
Projektant			
Zhotoviteľ	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov	45965838	SK2023180148
Spracoval	I. Ištvanová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.12.2021	
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Veďfajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	457,79	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 433,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 891,62	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>			<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
<b>Objednávateľ</b>			24 DPH 20,00 % z 5 891,62		
Pečiatka			25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		
			<b>7 069,94</b>		
Dátum a podpis			<b>E Prípočty a odpočty</b>		
<b>Zhotoviteľ</b>			26 Dodávky zadávateľa		
Pečiatka			27 Kľzavá doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis					

IČO 45965838  
IČ DPH SK2023180148

-1-

# ROZPOČET

**Stavba:** Kanalizácia, stoka KB6, ul. Cintorínska- dodatok

**Objekt:** Kanalizácia, stoka KB6, ul. Cintorínska - dodatok

Objednávateľ: Obec Kapušany

Zhotoviteľ: MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov

Miesto: Kapušany

Spracoval: I. Ištvanová

Dátum: 15. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>5 891,62</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>5 369,03</b>	<b>0,000</b>
1	132301202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	146,080	24,800	3 622,78	0,000
2	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna v hornine 4	m3	146,080	2,260	330,14	0,000
3	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	146,080	4,400	642,75	0,000
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	125,751	3,250	408,69	0,000
5	167101102.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	125,751	1,950	245,21	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	125,751	0,950	119,46	0,000
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>522,59</b>	<b>0,000</b>
7	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN8	ks	12,000	38,149	457,79	0,000
8	1	Prenájom dopravného značenia	sub	1,000	64,800	64,80	0,000
<b>Celkom</b>						<b>5 891,62</b>	<b>0,000</b>

